gemeinde ebikon volksschule

Mehrjahresplanung Überblick Kindergarten (August 2024)

Schuljahr	20/21				21/22				22/23				23/24				24/25				25/26			
Lehrplan 21 KG/ PS																								
Lehrmittel LP 21		Mathwelt				Mathwelt				Mathwelt				Mathwelt				Mathwelt				Mathwelt		
Hospitationen KG/PS		PS	PS			KG	KG			PS	PS			In	In			KG	KG			PS	PS	
Pädagogisches Profil Klassenführung/Klima			Wegen Corona verlängert																					
Pädagogisches Profil Beurteilen							Holkurse		Beurteilen				Umsetzung Leitsätze											
Fasnacht																								
Öffentlichkeitsarbeit Homepage/Schulpost																								
Teambildung																								
Fit für den KG																								
Fit im Kindergarten																								

Legende: Vorbereitungsphase Umsetzung Evaluation/Projektabschluss

gemeinde ebikon volksschule

Mehrjahresplanung Überblick Kindergarten

Schuljahr	20/21				21/22				22/23				23/24				24/25				25/26			
Elternfeedback	Externe Eval.																							
Externe Evaluation					Umsetzung				Entwicklungsziel				Reflexion											
Vernetzung Spielgruppe / Kita									Spielgruppen an SK															
Frühe Förderung					Frühe Sprachförderung										Vernetzungstagungen Gemeinde									
Ressourcen optimieren				DaZ Stunden und Assistenzen																				
Gesundheit/Bewegung Sporttag								Neu an 2 Vormittagen																
Schulraumplanung	15. KG Feldmatt 2				Höfli & Zenti2 & Ausserschachen								Feldmatt 1 & 2 / Fildern				Planung St. Anna							
Projektwoche	Umwelthelden								Wir vernetzen uns						«Entdecke. Lerne. Freue dich!»									
LP- Zufriedenheit Schwierige Gespräche																								
MindMatters																								

Legende: Vorbereitungsphase Umsetzung Evaluation/Projektabschluss Externe Evaluation