
Objekt 170
Kirche St. Josef und grosser Pfarreisaal
Sanierung und Innenrenovation
Heinrichstrasse 132, Röntgenstrasse 80
8005 Zürich

Bauherr röm. - kath. Kirchgemeinde St. Josef
Röntgenstrasse 80
8005 Zürich

Architekt Fahrländer Jack ArchitektenFahrländer Jack Architekten
Feldstrasse 133Feldstrasse 133
8004 Zürich8004 Zürich
  

BaubuchhaltungBauabrechnung

Total Anlagekosten CHF  7'241'231.75

Datum Zürich, 8. April 2025



1

Bauabrechnung nach BKP

Pos Bezeichnung Total KV Original Mutationen Total KV mutiert Zahlungen Kostenerwartung Prozent

BKP Zusammenfassung

0 Grundstück 0 135'000 135'000 0.00 135'000 1.9%
1 Vorbereitungsarbeiten 490'000 -170'000 320'000 118'958.50 118'959 1.6%
2 Gebäude 4'800'000 230'000 5'030'000 6'295'331.95 6'295'332 86.9%
3 Betriebseinrichtungen 380'000 25'000 405'000 457'005.70 457'006 6.3%
4 Umgebung 60'000 0 60'000 47'478.90 47'979 0.7%
5 Baunebenkosten 225'000 10'000 235'000 178'956.70 178'957 2.5%
8 Reserve 280'000 315'000 595'000 0.00 8'000 0.1%

Total Baubuchhaltung  (inkl. MWSt) 6'235'000 545'000 6'780'000 7'097'731.75 7'241'232 100.0%

Stand 8. April 2025



2

Pos Bezeichnung Total KV Original Mutationen Total KV mutiert Zahlungen Kostenerwartung Prozent

BKP Zwischentotal
00 Vorstudien 0 135'000 135'000 0.00 135'000 1.9%

10 Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 65'000 -5'000 60'000 90'013.80 90'014 1.2%

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 175'000 -21'000 154'000 3'392.55 3'393 0.0%

12 Sicherungen, Provisorien 195'000 -148'000 47'000 25'552.15 25'552 0.4%

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 32'000 9'000 41'000 0.00 0 0.0%

15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen 23'000 -5'000 18'000 0.00 0 0.0%

21 Rohbau 1 405'000 74'000 479'000 902'048.10 902'048 12.5%

22 Rohbau 2 338'000 151'000 489'000 358'035.40 358'035 4.9%

23 Elektroanlagen 890'000 -114'000 776'000 1'022'984.65 1'022'985 14.1%

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen 615'000 -30'000 585'000 546'957.90 546'958 7.6%

25 Sanitäranlagen 55'000 21'000 76'000 27'233.50 27'234 0.4%

27 Ausbau 1 545'000 66'000 611'000 1'156'607.30 1'156'607 16.0%

28 Ausbau 2 1'082'000 27'500 1'109'500 1'286'052.30 1'286'052 17.8%

29 Honorare 870'000 35'000 905'000 995'412.80 995'413 13.7%

37 Ausbau 1 125'000 0 125'000 135'954.70 135'955 1.9%

38 Ausbau 2 255'000 25'000 280'000 321'051.00 321'051 4.4%

42 Gartenanlagen 60'000 0 60'000 47'478.90 47'979 0.7%

50 Wettbewerbskosten 77'000 -1'500 75'500 45'494.50 45'495 0.6%

51 Bewilligungen, Gebühren 23'000 11'500 34'500 29'640.15 29'640 0.4%

52 Dokumentation und Präsentation 51'000 0 51'000 41'782.10 41'782 0.6%

53 Versicherungen 15'000 0 15'000 10'502.20 10'502 0.1%

55 Bauherrenleistungen 48'000 0 48'000 39'474.85 39'475 0.5%

56 Übrige Baunebenkosten 11'000 0 11'000 12'062.90 12'063 0.2%

80 Reserve 280'000 315'000 595'000 0.00 8'000 0.1%

Total Baubuchhaltung 6'235'000 545'500 6'780'500 7'097'731.75 7'241'232
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